

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

13.09.2017г.

№ 173

с. Новичиха

Об утверждении
«дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
в Новичихинском районе в 2018 году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новичихинском районе в 2018 году,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Новичихинском районе в 2018 году (далее – «дорожная карта») (Приложение № 1).

2. Главному специалисту комитета по образованию С.В. Буровой обеспечить координацию деятельности по выполнению «дорожной карты».

3. Специалисту по информатизации комитета по образованию А.С.Трухину разместить «дорожную карту» на сайте комитета по образованию в срок до 20.09.2017г.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. разработать и утвердить «дорожные карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году;

3.2. в срок до 20.09.2017 года утвержденные «дорожные карты» разместить на сайте общеобразовательных организаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Е.Ю. Левшина

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Новичихинском районе в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году				
1.1	Анализ итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Новичихинском районе в 2017 году (далее - ГИА 11)	сентябрь 2017	Бурова С.В. руководители ОО	аналитическая справка
1.2	Анализ итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Новичихинском районе в 2017 году (далее - ГИА 9)	сентябрь 2017	Бурова С.В. руководители ОО	аналитическая справка
1.3.	Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 2016 года в разрезе предметов	сентябрь 2017	руководители ОО	аналитическая справка; план по повышению качества предметного образования; план по повышению квалификации учителей-предметников
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на секциях РМО в рамках августовской педагогической конференции «Актуальные вопросы развития системы образования в Новичихинском районе»»	август 2017	Мальцева Г.А.	обсуждение результатов, определение задач на 2018 год
1.5	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районных методических объединениях педагогов	Август 2017	Мальцева Г.А.	обсуждение результатов, определение задач на 2018 год
1.6	Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в	сентябрь-октябр ь 2017	Бурова С.В.	обсуждение результатов, определение задач на

	Новичихинском районе»			2018 год
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА- 9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам	июль-сентябрь 2017	руководители ОО: МБОУ «Новичихинская СОШ», Павловский филиал МКОУ «Солоновская СОШ», МКОУ «Мельниковская СОШ», Токаревский филиал МКОУ «Мельниковская СОШ», Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ»	проведение дополнительного этапа ГИА-9,
2.2	Создание банка данных педагогов-предметников, учащиеся которых показали низкие результаты качества подготовки за последние 3 года с целью их направления на курсы повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА.		Мальцева Г.А.	банк данных учителей предметников, график направления педагогов на курсы повышения квалификации
2.3	Создание банка данных педагогов –предметников, учащиеся которых показали высокие результаты качества подготовки за последние 3 года с целью трансляции эффективных педагогических практик:		Мальцева Г.А.	банк данных учителей предметников, распространение лучшего педагоги-

	круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); методические семинары, семинары-практикумы			ческого опыта качественного преподавания предметов
2.4	Размещение на страницах РМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся	ежемесячно	руководители РМО	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.5	Совершенствование ВУК на 2017/2018 учебный год в части повышения качества предметного образования: - организация работы с детьми, испытывающими трудности в обучении; - соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов выпускников; - выполнение образовательных программ; - посещение уроков; - работа классных руководителей с обучающимися и их родителями	в течение 2017/2018 учебного года	руководители ОО	повышение качества образования
2.6	Создание базы данных выпускников с проблемами в обучении: 9 и 11 класс	октябрь 2017	руководители ОО	план индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 «группы риска» по устранению учебных дефицитов и повышению учебной мотивации
2.7	Создание базы данных выпускников 9, 11 классов потенциальных высокобальников	октябрь 2017	руководители ОО	план индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 классов, групп потенциальных высокобальников
2.8	Участие в региональных оценочных процедурах по физике (9 класс), математике (класс)	октябрь-ноябрь 2017г	Бурова С.В. руководители ОО	повышение качества предметного образования

2.9	Организация участия школ в национальных исследованиях качества образования: - химия, биология (10 класс); - литература, МХК (6,8 класс)	октябрь 2017г апрель 2018г	Бурова С.В. руководители ОО	повышение качества предметного образования
2.10	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах	март-май 2018г	Бурова С.В. руководители ОО	повышение качества предметного образования
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Подготовка распоряжения Администрации Новичихинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА - 11	апрель-май 2018	Бурова С.В.	распоряжение Администрации Новичихинского района
3.2	Подготовка нормативных правовых актов Комитета Администрации Новичихинского района по образованию (далее – комитет по образованию) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:			
3.2.1	ГИА-9 - О назначении ответственных за формирование баз данных обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в 2018 г.; - О сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-9 в Новичихинском районе; - О проведении ОГЭ в 2018 году; -О транспортном обеспечении государственной итоговой аттестации в Новичихинском районе в 2018 году; - Об итогах государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года	Сентябрь-ноябрь 2017г Ноябрь-декабрь 2017г Апрель 2018г Май 2018г Июнь 2018г	Бурова С.В.	утвержденные нормативные правовые акты

3.2.2	<p>ГИА-11</p> <ul style="list-style-type: none"> - О назначении ответственных за формирование баз данных обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году; - Об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) в Новичихинском районе в 2017 году. - О проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях Новичихинского района в 2018 году - О сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11в Новичихинском районе; -Об утверждении порядка информирования населения Новичихинского района об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году; - О назначении ответственных, за подготовку системы видеонаблюдения к проведению единого государственного экзамена в 2018 году; -О проведении ЕГЭ в 2018 году; - О назначении ответственного за работу с системой видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена; - О транспортном обеспечении государственной итоговой аттестации в Новичихинском районе в 2018 году; 	<p>Сентябрь -ноябрь 2017г</p> <p>октябрь 2017г</p> <p>Ноябрь 2017г</p> <p>ноябрь 2017г</p> <p>Февраль 2018г.</p> <p>Апрель 2018г</p> <p>Апрель 2018г</p> <p>Май 2018г</p> <p>Май 2018г</p>	Бурова С.В.	утвержденные нормативные правовые акты
-------	--	--	-------------	--

	- Об итогах государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года	Июнь 2018г		
3.3	Приведение локальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования Алтайского края, комитета по образованию	в течение учебного года	руководители ОО	утвержденные локальные нормативные акты
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Внесение предложений в бюджет Новичихинского района в части: - приобретения расходных материалов. Обеспечение целевого использования средств на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ); - организацию доставки экзаменационных материалов членами ГЭК, уполномоченными членами ГЭК;	август 2017 май-июнь 2018г май 2018г	Саенко С.Н. Бурова С.В.	
4.2.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией ГИА-9 и ГИА-11	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Саенко С.Н. Руководители ОО	Заключенные договоры
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-2018 в серии краевых вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ежемесячно	Бурова С.В. Руководители ОО	повышение профессиональной компетентности

5.2	<p>Участие в обучении с последующим тестированием для проведения</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> -членов ГЭК-11; -руководителей ППЭ; -членов конфликтной комиссии; технических специалистов ППЭ 	октябрь 2017-апрель 2018г	Бурова С.В. руководители ОО	сертификат об обучении
5.3	Организация и проведение			
5.3.1	<p>обучение с последующим тестированием для проведения</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ 	январь-апрель 2018	Бурова С.В. руководители ОО	сертификат об обучении
5.3.2	инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	<p>для ГИА-9: апрель, май 2018</p> <p>для ГИА-11: февраль.май, сентябрь 2018</p>	Бурова С.В. руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
5.4	Участие в работе семинара, селектора по вопросу «Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами» и др.	Ноябрь 2017-апрель 2018г	Бурова С.В. (администратор ГИА); Кротова Т.А., Мальцева Г.А. (член ГЭК); Горячих А.А. (руководитель	

			ППЭ); Трухин А.С., Шубин А.А. (тех.специлист)	
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА-11 в сентябре 2017 года	август 2017 года	Бурова С.В.. руководители ОО	проведение ГИА – 9, ГИА-11 по обязательным предметам
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018г. из числа выпускников ОО текущего уч. года с указанием предварительного выбора предметов	до 31 декабря 2017г	Бурова С.В.. руководители ОО	информация о количестве участников
6.3	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: -списка ППЭ; -аудиторий ППЭ; -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; общественные наблюдатели др.	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Бурова С.В.. руководители ОО	информация о количестве участников
6.4	Обновление электронных подписей членов ГЭК	март-май 2018г	Бурова С.В.	наличие ЭЦП

	(далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ		Трухин А.С.	
6.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - совещание с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по процедуре проведения и оцениванию итогового сочинения (изложения); - совещание с руководителями школьных МО учителей русского языка по процедуре оценивания итогового сочинения (изложения)	октябрь-ноябрь 2017	Бурова С.В. Сташевская А.А.	
6.6	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	март-май 2018г	Трухин А.С. Беседин Е.В.	Акты готовности
6.7	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): -организация работы по психолого-педагогическому сопровождению к ГИА в 2018г; -сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; -создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	в течение года февраль-март 2018г во время проведения ГИА	Крайнова О.А. руководители ОО Бурова С.В. руководители ОО Кротова Т.А. Горячих А.А.	соблюдение равных условий для обучающихся
6.8.	Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус	ноябрь 2017-июнь 2018	Бурова С.В. руководители ОО	функционирование института общественных наблюдателей в Новичихинском районе, увеличение количества

	общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования Алтайского края; -проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; -организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11			общественных наблюдателей
6.9.	Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	по графику РОН	Трухин А.С. Бурова С.В.	участие в апробации
6.10	Уничтожение в установленном порядке форм ППЭ ГИА 2017г	декабрь 2017г	Бурова С.В.	уничтожение ЭМ
6.11	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий	март, май, сентябрь 2018	Бурова С.В.	проведение инструктажа
6.12	-Формирование списка работников ППЭ при проведении ГИА в 2018 году;	ноябрь 2017г февраль 2018г	Бурова С.А.	
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Левшина Е.Ю. Бурова С.В.	работа «горячей линии»
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию, ОО по вопросам ГИА 2018г	в течение года	Трухин А.С. Бурова С.В. руководители ОО	нормативные документы, тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте комитета по образованию
7.3	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО	в течение года	Бурова С.В.	включение вопросов проведения ГИА в повестку совещаний
7.4.	Проведение: - родительских собраний и классных часов в общеобразовательных организациях района по	- с 10.10.2017г по 20.10.2017г;	руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА

	<p>вопросам организации и проведения ГИА, включая:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; 2) порядок проведения итогового сочинения; 3) выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; 4) перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 5) процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена; 6) условия допуска к ГИА в резервные дни; 7) сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 8) сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 9) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в ОО высшего образования; <p>- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)</p>	<p>- до 15 января 2018г;</p> <p>- до 03 марта 2018г;</p> <p>- до 15 мая 2018г.</p>		
7.5.	<p>Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО</p>	<p>в течение года</p>	<p>руководители ОО</p>	<p>обеспечение информирования участников ГИА</p>
7.6.	<p>Размещение в СМИ (сайте) информации</p> <p>По ГИА-9:</p> <p>- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>- о сроках проведения ГИА-9</p>	<p>до 31 декабря</p> <p>до 01 апреля</p>	<p>Бурова С.В. Трухин А.С. руководители ОО</p>	<p>своевременное информирование</p>

	о сроках и, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	до 20 апреля;		
	-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;	до 20 апреля;		
	По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;	до 01 октября		
	- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам;	до 01 декабря		
	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);	до 15 октября		
	- о сроках и, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	до 20 апреля		
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); ГИА-11	до 01 ноября		
	- о сроках проведения ГИА-11	до 20 апреля		
7.7	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИ А - 11	в течение года	руководители ОО Бурова С.В.	оформление информационных стендов
7.8	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11	в течение года	руководители ОО Крайнова О.А.	планы работы школьных психологов
7.9	Ведение журналов ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА-9; ГИА-11	не реже 4 раз в год	руководители ОО	журнал ознакомления
7.10	Разработка и распространение памяток по основным вопросам ГИА 2018г	не реже 4 раз в год	руководители ОО	памятки по основным вопросам ГИА 2018г
7.11	Проведение бесплатных консультаций по предметам для выпускников ОО	в течение года (не реже 1 раза в неделю)	руководители ОО	график проведения бесплатных консультаций
7.12	Разработка план-графика работы с родителями (законными представителями) выпускников по подготовке к ГИА 2017/2018 учебный год	15 октября 2017г	руководители ОО	план-график работы с родителями

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1	Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2017 апрель 2018	Трухин А.С.	аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Бурова С.В. Крайнова О.А. Мальцева Г.А.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2018	Руководители ППЭ, члены ГЭК	протокол готовности ППЭ